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[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
[bookmark: _GoBack]государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 01.10.2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2016 год»

	1.
	Ремонт линии уличного освещения п. Торфяное

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт с ООО «ПрофСтрой-Ком» К9-07/16 от 27.07.16г

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения п. Торфяное
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Восстановление работы уличного освещения
	Работы выполнены в полном объёме

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 12.09.16г

	2.
	Отсыпка дороги ул. Озерная, п. Торфяное

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт с ООО «Транзит-М» К4-07/16 от 27.07.16г

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги ул. Озерная, п. Торфяное
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля участка дороги ул. Озерная п. Торфяное
	Работы выполнены в полном объёме

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 30.08.16г

	3.
	Обустройство детской площадки п. Горы

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт ООО «АлиГри» К5-07/16 от 10.08.16г

	3.2.
	Выполнение работ по обустройству детской площадки п. Горы
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Организация детского отдыха в п. Горы
	

	3.2
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4.
	Отсыпка дороги п. Хвойное

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт К4-07/16 от 27.07.16г

	4.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги п. Хвойное
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля участка дороги п. Хвойное
	Работы выполнены в полном оьъёме

	4.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 2 от 30.08.16г

	5.
	Обустройство детской площадки п. Быково

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт ООО «АлиГри» К5-07/16 от 10.08.16г

	5.2.
	Выполнение работ по обустройству детской площадки п. Быкова
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Организация детского отдыха в п. Быково
	Работы выполняются

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6.
	Обустройство линии уличного освещения ул. Лесная п. Студеное

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	 Муниципальный контракт ООО «ПрофСтрой-Ком» К7-07/16 от 27.07.16г

	6.2.
	Выполнение работ по обустройству линии освещения ул. Лесная п. Студеное
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Организация уличного освещения ул. Лесная п. Студеное
	Работы выполнены в полном объёме

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 12.09.16г

	7.
	Обустройство общественного туалета п. Васильево

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяц со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Заключение контракта
	Заключение контракта с единственным поставщиком ООО «Транзит-М» Е10-09/16 от 23.09.16г


	7.2.
	Выполнение работ по обустройству общественного туалета п. Васильево
	В срок до 20 сентября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории                  п. Васильево
	Работы выполняются

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В срок до 30 сентября текущего финансового года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Оплата выполненных работ по муниципальному контракту
	Оплачены контракты: К9-07/16 от 27.07.16 в сумме 247000,0 рублей; К4-07/16 от 27.07.16г  в сумме 299800,0 рублей

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещение отчета на официальном сайте
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.10.2016 года 03.10.2016 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



                                                   Глава администрации                                                   ___________ А.М. Скороделов                             
