Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету 
на 01.07.2017г. 
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План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мельниковское сельское поселение
"Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017 г»

	

	1.
	Замена светильников на светодиодные п. Торфяное - 15 шт.

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	В настоящее время ведется проверка сметной документации и подготовка документации для проведения конкурсных процедур

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная
	В соответствии со сроком

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроком

	2.
	Отсыпка дороги ПГС ул. Ключевая п. Торфяное от пересечения с ул. Центральная до дома № 20

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	В настоящее время ведется проверка сметной документации и подготовка документации для проведения конкурсных процедур

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги ул. Ключевая п. Торфяное
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Отсыпка дороги ул. Ключевая п. Торфяное
	В соответствии со сроком

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроком

	3.
	Замена светильников на светодиодные п. Горы – 8 шт.

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	В настоящее время ведется проверка сметной документации и подготовка документации для проведения конкурсных процедур

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная
	В соответствии со сроком

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроком

	4.
	Отсыпка дороги ПГС пос. Хвойное от ул. Ключевой до дома № 55 
	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]В настоящее время ведется проверка сметной документации и подготовка документации для проведения конкурсных процедур

	4.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги д. Хвойное
	август 2017 года
	Подрядная организация
	Отсыпка дороги д. Хвойное
	В соответствии со сроком

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроком

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет на 01.07.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не проводилась



                                                  Глава администрации
                                                   ___________ А.М. Скороделов
                                                   МП

Интернет-ссылка на размещение

http://melnikovo.org.ru/info/starosty/

