Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету 
на 01.10.2017г. 
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План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мельниковское сельское поселение
"Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017 г»

	

	1.
	Замена светильников на светодиодные п. Торфяное - 15 шт.

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
№ К3-08/17 от 21.08.2017г
Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная
	ООО «Элемент» Работы по ремонту линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная выполнены.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты приема –передачи проверяются отделом капитального строительства. Исполнение в сроки, предусмотрен
ные МК до 01.10.2017 года


	2.
	Отсыпка дороги ПГС ул. Ключевая п. Торфяное от пересечения с ул. Центральная до дома № 20

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
№ К1-08/17 от 28.08.2017г
Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги ул. Ключевая п. Торфяное
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Отсыпка дороги ул. Ключевая п. Торфяное
	АО «Сосновоагроснаб» 
Работы по отсыпке дороги ул. Ключевая п. Торфяное выполнены. 

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты приема-передачи на проверке и подписании.
Исполнение в сроки, предусмотренные МК ,30 дней с момента заключения контракта.

	3.
	Замена светильников на светодиодные п. Горы – 8 шт.

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
№ К2-08/17 от 28.08.2017г Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная
	ООО «Элемент» года, работы по ремонту линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная выполнены.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты приема –передачи проверяются отделом капитального строительства. Исполнение в сроки, предусмотренные МК, до 01.10.2017 года


	4.
	Отсыпка дороги ПГС пос. Хвойное от ул. Ключевой до дома № 55 
	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
К4-08/17 от 28.08.2017г
Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.

	4.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги д. Хвойное
	август 2017 года
	Подрядная организация
	Отсыпка дороги д. Хвойное
	АО «Сосновоагроснаб» 
Работы по отсыпке дороги д. Хвойное выполняются. 

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	[bookmark: _GoBack]Исполнение, а сроки, предусмотрен-
ные МК ,30 дней с момента заключения контракта.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет на 01.10.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не проводилась



                                                  И. о. главы администрации
                                                   ___________ С.Д. Николаев
                                                   МП






















Интернет-ссылка на размещение

http://melnikovo.org.ru/info/starosty/

