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План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мельниковское сельское поселение
"Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017 г»

	

	1.
	Ремонт линии уличного освещения п. Торфяное
- установка опор 8 шт.
- установка светильников 12шт
	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
№ К2-08/17 от 28.08.2017г
Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная
	ООО «Элемент» Работы по ремонту линии уличного освещения п. Торфяное, ул. Центральная выполнены.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты № 1 от 19.09.2017г

	2.
	Отсыпка дороги п. Торфяное ул. Ключевая
	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
№ К1-08/17 от 28.08.2017г
Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.
Е15-11/17 от 16.11.2017г

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги ул. Ключевая п. Торфяное
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Отсыпка дороги ул. Ключевая п. Торфяное
	АО «Сосновоагроснаб» 
Работы по отсыпке дороги ул. Ключевая п. Торфяное выполнены. 

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	АКТ № 1 от 20.09.2017г.,
Акт № 1 от 30.11.2017г.


	3.
	Ремонт линии уличного освещения п. Горы
- установка опор 3шт
- установка светильников 4шт
- узел учета электроэнергии 1шт

	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
№ К3-08/17 от 21.08.2017г Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная
	ООО «Элемент» года, работы по ремонту линии уличного освещения п. Горы, ул. Центральная выполнены.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 19.09.2017г


	4.
	Отсыпка дороги в д. Хвойное
	
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК 
К4-08/17 от 28.08.2017г
Срок проведения процедур затянут в связи с подготовкой и проверкой сметной документации.
Е16-11/17 от 16.11.2017г

	4.2.
	Выполнение работ по отсыпке дороги д. Хвойное
	август 2017 года
	Подрядная организация
	Отсыпка дороги д. Хвойное
	АО «Сосновоагроснаб» 
Работы по отсыпке дороги д. Хвойное выполнены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 26.09.2017г, Акт № 1 от 30.11.2017г

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет на 01.01.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	[bookmark: _GoBack]Доп. соглашение



                                                  И. о. главы администрации
                                                   ___________ С.Д. Николаев
                                                   МП






















Интернет-ссылка на размещение

http://melnikovo.org.ru/info/starosty/

