                                                                                                             Приложение №4 к соглашению от «09» июля 2015г. № 6-п
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
на 01 декабря 2017 года
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Наличие положительной экспертизы проекта (проектов)/ планируемая дата получения экспертизы проекта
	Остаток не использованной субсидии, руб., 
 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мельниковское сельское поселение
	Массив ИЖС 
ул. Новоселов
	Электроснабжение, водоснабжение, дороги
	0,0 (возврат неиспользованных остатков, необходимая сумма 2017 года
1 658 958,49  
	0,0
	87 313,70
	0,0
	Муниципальный контракт ЭА7-12/15 от 21.12.2015 года, ООО «ЭСК Паритет» (ранее ООО «Белэлектромонтажналадка»
(БЭМН), 1 746 272,19 рубля
	нет
	0,00

	28.03.2017 года получено отрицательное заключение проектно- сметной документации в Леноблгосэкспертизе.
[bookmark: _GoBack] Готовятся документы к прохождению повторной экспертизы, ориентировочная сдача в ГАУ Леноблгосэкспертиза конец декабря 2017 года 



Целевое использование субсидии в сумме ____________________ подтверждаю.
                                                                                                                        (цифрами и прописью)
Глава администрации муниципального образования                     ___________ Скороделов А.М.   30 ноября 2017 года

Ведущий специалист – нач. сектора экономики и финансов         _________     Перевалкина М.Р.  30 ноября 2017 года
