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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мельниковское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.219 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Установка опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК п. Мельниково

- опор

- светильников
	15 шт.

15 шт.
	15 шт.
15 шт.
	616 800,00
	578 800,00
	35 000,00
	3 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретение и установка скамеек, урн, информационных щитов по ул. Калинина в п. Мельниково

- скамейки

- урны

- информационные щиты
	15 шт.

20 шт.

10 шт.
	15 шт.
20 шт.
10 шт.
	478 000,00
	450 000,00
	25 000,00
	3 000,00
	428 687,50
	454250,0
	428687,50
	22562,50
	3 000,0
	454250,0
	428687,50
	22562,50
	3 000,0
	0

	Итого
	х
	х
	1 094 800,00
	1 028 800,00
	60 000,00
	6 000,00
	428 687,5
	454250,0
	428687,50
	22562,50
	3 000,0
	454250,0
	428687,50
	22562,50
	3 000,0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о. главы администрации муниципального образования    ___________    С.Д. Николаев     
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   М.Р. Перевалкина
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель  Перевалкина Марина Робертовна 8(81379)91343  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

О ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы: "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 -2019 ГОД"

	1.
	Установка опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК пос. Мельниково
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ 
	2 -3 квартал с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	В связи с подготовкой проектно-сметно-сметной документацией и длительной проверкой, МК ЭА-003/19 заключен 24.07.2019 г 

	1.2.
	Выполнение работ по установке опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК пос. Мельниково
	В срок до 01 ноября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории
	Выполнены работы по установке опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК пос. Мельниково 02.09.2019г

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС-2 от 02.09.2019г. Исполнение в сроки, предусмотренные МК, 02.09.2019г

	2.
	Приобретение и установка скамеек, урн, информационных щитов ул. Калинина в пос. Мельниково

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ 
	2 -3 квартал с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	В связи с подготовкой проектно-сметно-сметной документацией и длительной проверкой, МК № ЭА-002/19 заключен 15.07.19г.

	2.2.
	Выполнение работ по приобретению и установке скамеек, урн, информационных щитов в пос. Мельниково
	В срок до 01 ноября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка скамеек, урн, информационных щитов в пос. Мельниково
	Выполнены работы по приобретению и установке скамеек, урн, информационных щитов в пос. Мельниково 16.08.2019г

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт от 16.08.2019г. Исполнение в сроки, предусмотренные МК, до 20.08.2019г

	II. Контроль  реализации муниципальной программы: "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 -2019 ГОД"

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы 

в том числе: 
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	До 01 декабря 2019 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме
	Исполнение МК в полном объёме:
1.Акт №ЭА-002/19 от 16.08.19г.
2. Акт КС-2 от 02.09.2019г п/п №777 от 13.09.19г и №778 от 13.09.19г

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлены отчеты на 
01.04.2019 г.

01.07.2019 г.

 01.10.2019 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	 Корректировка в октябре 2019 года
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