ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мельниковское сельское поселение на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением)
	Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019года
	Неисполь-зованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт линии уличного освещения пос. Васильево ул. Ленинградская
Столбы

Светильники
	 13шт.
   18 шт.
	0 

0


	589 550,00
	556 550,00
	30 000,00


	3 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт дорог общего пользования местного значения: пос. Торфяное,     ул. Береговая,         п. Васильево,         п. Коверино,        ул. Сиреневая
	 600 пог.м.
	0
	533 000,00
	500 000,00
	30 000,00


	3 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	1 122 550,00
	1 056 550,00
	60 000,00
	6 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о. главы администрации муниципального образования    ___________    С.Д. Николаев      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   М.Р. Перевалкина
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель  Перевалкина Марина Робертовна 8(81379)91343  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

О ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы: "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 -2019 ГОД"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий!

	1.
	Ремонт уличного освещения пос. Васильево, ул. Ленинградская
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 -3 квартал с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной подготовкой и проверкой сметной документации муниципальный контракт № ЭА-005/19 заключен 05.08.2019 года

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения пос. Васильево, ул. Ленинградская
	Август-октябрь 2019 года
	Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения пос. Васильево, ул. Ленинградская
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения пос. Васильево, ул. Ленинградская до 30.09.19г

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи выполненных работ
	В соответствии со сроком

	2.
	Ремонт дорог общего пользования местного значения: пос. Торфяное ул. Береговая, пос. Васильево ул. Прибрежная, п. Коверино, ул. Сиреневая

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 -3 квартал с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной подготовкой и проверкой сметной документации муниципальный контракт № ЭА-006/19 заключен 02.09.2019 года

	2.2.
	Выполнение ремонта дорог общего пользования местного значения: пос. Торфяное ул. Береговая, пос. Васильево ул. Прибрежная, п. Коверино, ул. Сиреневая
	Август-октябрь 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорог общего пользования местного значения: пос. Торфяное, ул. Береговая, пос. Васильево ул. Прибрежная, 
 п. Коверино, 
ул. Сиреневая
	Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения: пос. Торфяное ул. Береговая, пос. Васильево ул. Прибрежная, п. Коверино, ул. Сиреневая до 15.10.19г

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Акт приема-передачи выполненных работ
	В соответствии со сроком

	II. Контроль реализации муниципальной программы: "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 -2019 ГОД"

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы 

в том числе: 
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	До 01 декабря 2019 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме
	В соответствии со сроком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлены отчеты на 
01.07.2019 г.

01.10.2019 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не требуется


