                                                                                                             Приложение №4 к соглашению от «09» июля 2015г. № 6-п
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
на 23 декабря 2016 года
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Наличие положительной экспертизы проекта (проектов)/ планируемая дата получения экспертизы проекта
	Остаток не использованной субсидии, руб., 
 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мельниковское сельское поселение
	Массив ИЖС 
ул. Новоселов
	Электроснабжение, водоснабжение, дороги
	7 600 000,0
	939 900,0
	400 000,00
	49 466,67
	Муниципальный контракт А7-12/15 от 21.12.2015 года, ООО «Белэлектромонтажналадка»
(БЭМН), 1 746 272,19 рубля
	нет
	6 660 100,00
Срок исполнения контракта 17.06.2016г
	проектно- сметная документация сдана в экспертизу, оплачена 01.11.2016 года
Заключено Леноблгосэкспертизойдополнительное соглашение на рассмотрение представленных дополнительных материалов инженерных изысканий



Целевое использование субсидии в сумме 939 900-00 девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек подтверждаю.
                                                                                                                        (цифрами и прописью)
Глава администрации муниципального образования                   _________     Скороделов А.М.     23 декабря 2016 года

[bookmark: _GoBack]Ведущий специалист – нач. сектора экономики и финансов         _________     Перевалкина М.Р.   23 декабря 2016 года
